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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности,                               результативности (эффективности и экономности) использования средств         бюджета Ставропольского края, выделенных на реконструкцию с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта               культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной Армии» 1902 г.»
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 08 мая 2020 года № 29.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 по 20 мая 2020 года.
В целях исполнения представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края  администрацией города-курорта Пятигорска приняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков, а также недопущение их в дальнейшем:

- 22 мая 2020 года подписано соглашение между ООО «Универсал» и ООО «Юг-Строй» о расторжении договора на выполнение субподрядных работ по объекту «Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной Армии» 1902 г.» (далее – Объект), субподрядная организация отстранена от выполнения работ;

- разработан актуальный график производства работ на Объекте с 05.06.2020 по 31.11.2020;

- проектные решения по увеличению на 2,44 м длины южной части фасада здания в осях А*- Х* с дополнительным устройством ленточного фундамента, изменение конструкций скатной кровли спортзала, устройство сейсмопояса и прикрепление к нему мауэрлата, перекладка части северного фасада здания в осях 18*/В*-Д* получили положительное заключение государственной экспертизы;

- элементы кованного ограждения территории в количестве 6 штук протяженностью 13,8 п.м, 1 калитка шириной 0,9 м и элементы кованого ограждения лестниц в количестве 6 штук протяженностью 19,45 п.м переданы подрядной организации ООО «Универсал» по договору от 26.05.2020 № 1 на ответственное хранение;
- администрацией г. Пятигорска совместно с организацией, осуществляющей строительный контроль на объекте, усилен контроль за качеством выполняемых работ, соблюдением проектной документации, а также строительных норм и правил;

- к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 
Прокуратурой города Пятигорска:

- внесены представления об устранении нарушений законодательства: главе города Пятигорска, директору ООО «Универсал», и.о. начальника МКУ «Управление капитального строительства»;

- привлечено к дисциплинарной ответственности 1 должностное лицо.

Следственным отделом ОМВД России по г. Пятигорску возбуждено 1 уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ.
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