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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «О ходе выполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2016 годы, утвержденного приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 сентября 2014 г. № 415»

Утверждено: на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: поручение Губернатора Ставропольского края от 25.11.2016 № 01-33/15279, пункт 3.10.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2016 год и пункт 3.15 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2017 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 28.11.2016 № 78 и от 27.12.2016 № 85.

Цели контрольного мероприятия: определение степени выполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2016 годы, утвержденного приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 сентября 2014 г. № 415 (далее – Краткосрочный план) и факторов, влияющих на его своевременную реализацию.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- нормативные правовые акты и другие документы, определяющие порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее также – капитальный ремонт МКД);

- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие выделение, направление и использование средств на капитальный ремонт МКД;

- соглашения, договоры, контракты, регистры бухгалтерского учета, отчетность о ходе выполнения Краткосрочного плана и об использовании средств, направляемых на капитальный ремонт МКД.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее – Региональный оператор, Фонд).

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – Министерство ЖКХ).

Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

Выборочно - органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых расположены дома, включенные в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п (далее – Региональная программа).

Исследуемый период: 2014 – 2015 годы и истекший период 2016 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года.
Основные выявленные нарушения и недостатки:
Экспертно-аналитическим мероприятием установлено, что Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2016 годы выполнен не в полном объеме. Также выявлен ряд нарушений Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и иных нормативных и правовых актов.
Предложения (рекомендации)

1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.

2. В целях урегулирования вопросов, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, рекомендовать Правительству Ставропольского края внести изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты Ставропольского края, а также принять ряд новых нормативных правовых актов.

3. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в целях урегулирования вопросов, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, внести изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты Ставропольского края, а также принять ряд новых нормативных правовых актов

4. Региональному оператору (некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»):

- с целью повышения качества работ и недопущения просрочек исполнения контрактов подрядчиками активизировать претензионную и исковую работу по взысканию с исполнителей и подрядчиков штрафных санкций за просрочку исполнения договорных обязательств по оказанию услуг и выполнению работ;

- организовать учет и хранение составленных и подписанных актов приемки выполненных работ.

5. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и в некоммерческую организацию Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».
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