
Выступление Председателя КСП СК 

А.А. Колесникова в г. Рязани 

 

О результатах проверки Контрольно-счетной палатой  

Ставропольского края использования средств дорожного фонда, 

направленных на строительство и ремонт автомобильных дорог 

регионального и местного значения  

 

Уважаемые участники совещания!  

Во исполнение решений заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации В.В. Путине по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, в крае 

организована работа по реализации приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги». Программа нацелена на 

решение важнейших задач по приведению дорожной сети в 

нормативное состояние, обеспечение необходимого уровня 

безопасности дорожного движения и повышение степени 

удовлетворенности граждан состоянием дорог и рассчитана 

на 2017-2025 годы. 

С учетом вышеуказанного и значительного размера 

дорожного фонда края Контрольно-счетной палатой 

уделяется особое внимание проверке формирования и 

расходования этих средств, начиная с подготовки заключений 

на проект закона о бюджете, и заканчивая исполнением 

бюджета. 

Палатой был проведен ряд контрольных мероприятий по 

проверке использования средств дорожным фондом, в том 
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числе и совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий 

проверялись направления использования средств дорожного 

фонда, представленные на слайде. 

Анализ данных Росстата и Управления МВД России по 

Ставропольскому краю показал, что более 30 % ДТП в крае 

происходит из-за несоответствующих  дорожных условий и 

это несмотря на то, что доля автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в Ставропольском 

крае самая высокая среди регионов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов и составляет 74 %. 

В то же время доля автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в Ставропольском крае довольно 

низкая и составляет менее 50%.  

В результате анализа направлений расходования средств 

дорожного фонда края было установлено, что, невзирая на 

потребность муниципальных образований в проведении 

капитального ремонта и ремонта дорог местного значения, в 

большем объеме средства выделяются на реконструкцию 

местных дорог. В то же время текущий ремонт дорог не 

требует проведения дорогостоящих работ по проектированию 
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и государственной экспертизе проекта, что позволило бы 

привести в нормативное состояние бóльшую протяженность 

местных дорог с меньшими финансовыми и временными 

затратами. 

В 2017 году Правительство края учло наши 

рекомендации и предусмотрело выделение средств из 

краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт местных 

автомобильных дорог в бóльшем объеме, чем на их 

реконструкцию. 

В результате проверок был установлен ряд нарушений 

при регулировании дорожной деятельности на территории 

муниципалитетов. Так, в ряде муниципальных образований в 

нарушение Федерального закона «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации…» не 

были утверждены нормативы финансовых затрат на 

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения. 

Одним из примеров безрезультативного использования 

бюджетных средств стало строительство тоннеля под 

железной дорогой Невинномысск – Минеральные Воды, 

который так и не был построен в срок и в настоящее время 

рассматривается вопрос строительства моста. 

Существенное внимание в ходе контрольных 

мероприятий уделяется и проверке соответствия объемов 
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фактически выполненных и оплаченных работ. С целью 

повышения качества и точности контрольных обмеров мы 

ушли от проведения этих обследований «вручную». Палата 

заключает договоры на оказание услуг со 

специализированными организациями на проведение 

контрольных обмеров, объемов ремонтных и строительных 

работ дорог посредством проведения тахеометрической 

сьемки. В результате повысилась точность контрольных 

обмеров и значительно сократилось время на их проведение. 

Что касается проверки качества выполняемых работ по 

строительству и ремонту автодорог и используемых 

материалов, то я думаю проблемы у нас у всех одинаковые.  

Наилучшим и наиболее достоверным способом такой 

проверки является проведение лабораторных исследований 

специализированными организациями. 

Однако стоимость проведения такой проверки на дороге 

протяженностью 1 км. и шириной 7 м. составляют от 30 до 45 

тыс. рублей, без учета затрат на восстановление участков 

дорожного полотна, на которых проводились вырубки проб. 

К сожалению, специальное оборудование для их 

самостоятельного проведения является редким и весьма 

дорогостоящим. (Инновационный сканер дорожного 

покрытия «Кондор» стоит около 7 млн. рублей). 
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В результате проверки правильности применения 

индексов и коэффициентов при расчете начальных 

(максимальных) цен контрактов установлены факты 

необоснованного завышения сметной стоимости работ в 

результате безосновательного включения затрат на зимнее 

удорожание работ и применения завышенного индекса 

пересчета сметной стоимости в текущие цены и другие. 

При проверке правильности предоставления 

муниципалитетами заявок на получение субсидий и 

законность предоставления Минстроем края субсидий 

установлены случаи, когда муниципалитетами 

представлялись недостоверные сведения о праве 

собственности на дороги и земельные участки под ними, а 

также о наличии средств на софинансирование работ со 

стороны муниципалитетов. 

Ну и как во многих других контрольных мероприятиях  

при проверке средств дорожного фонда края выявлены 

многочисленные нарушения законодательства о закупках. 

Начиная от этапа планирования закупок и правильности 

выбора способа определения подрядчика и заканчивая 

приемкой результатов исполнения контрактов.  

По результатам рассмотрения представлений и 

информационных писем Контрольно-счетной палаты края: 

- выполнены дополнительные объемы работ;  
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- муниципалитетами утверждены необходимые 

нормативные правовые акты; 

- внесены изменения в методики предоставления 

субсидий.  

В соответствии с поручением председателя Счетной 

палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой  Палатой 

осуществляется мониторинг использования средств краевого 

дорожного фонда, а также иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету края на финансирование 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы». 

Поручение Президента Российской Федерации  

В.В. Путина по итогам совещания с членами Правительства 

22 июня 2017 года, по объемам и целевому использованию 

дорожных фондов в части касающейся Ставропольского края 

нами взято на дополнительный контроль. 

 

Спасибо за внимание! 

http://docs.cntd.ru/document/499091761
http://docs.cntd.ru/document/499091761

